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会议讨论了建筑设计、房产测绘、报建图等多方面相关问题及设施预留方案等。主要内容包括：
关于项目设计相关问题的讨论：讨论了项目设计中移动玄关的设置、装饰构建材质标注、雨棚面积计算、庭院认定以及面积测绘等问题。
关于房产测绘、无障碍住房设置及建筑设计相关问题的讨论：讨论了房产测绘与规划的关系、无障碍住房的设置位置和套数、建筑设计中的门尺寸和墙体砌建等问题。
关于报建图相关问题的讨论：
报建图功能设置：若相关条件不满足，全部为客厅或餐厅大空间，无watch功能。
内部墙体删减：需等施工图阶段看何总意见，能减则减。
门窗尺寸：窗洞尺寸800过大，建议缩小至700，以减轻框料重量，防止变形。
楼梯踏步数量：现有踏步数量不够，建议将楼梯门靠右，北面平台段加斜级以增加踏步数量。
电梯表达：由于规范和布局问题，建议所有电梯不表达，预留条件需提供深化图，无障碍可通过楼梯扶手解决。
关于建筑设计中电梯、门窗等相关问题的讨论：
别墅电梯预留问题：别墅为毛坯交付，不预留电梯，需修改相关方案和报警图。
室外疏散楼梯周边门窗洞口处理：周边两米范围内不能有任何门窗洞口，可砌墙或采用防火玻璃，需与审图沟通，砌墙可能导致厨房窗无法开启，在楼梯段范围往上2米砌墙是可行的方案。
窗户尺寸和节能计算：窗户尺寸改变会影响玻璃厚度和节能计算，需重新核算成本。
直接对外的门尺寸要求：书上镜宽要一米一，逐渐宽度不能小于一米25，需要加大。
建筑项目的相关问题讨论：
两栋拼接位置问题：原规划要求拼接距离至少3米，现只有1米8，可能影响效果，需复查其他类似情况。
楼梯设计注意事项：增加墙体时要注意楼梯净宽，避免与绿地面积冲突。
户型调整方案：对于拼接不满足要求的中间套户型，可将连接体往南顶1米2，或整体往南移，也可对中间套户型进行微调。
建筑材料选择：由于成本问题，二层以上采用涂料，客餐厅开动位置采用量版结构。
面积凑整与镂空位置：考虑通过调整镂空位置凑整面积，客餐厅位置镂空可行，玄关位置不一定能镂空。
窗间墙防火处理：上下窗间墙不足一米二时，建议量往下做，满足一米二要求，避免使用防火玻璃。
建筑设计相关问题的讨论：
中间墙是否需要：一米二的中间墙是否需要，瀚华彭工表示再落实。
梁高的确定：建议梁高原则按550控制，立面若不符则修改，结构方面表示550没问题，但要考虑女版包安装空间。
铝板包阳台范围：需方案与甲方确定铝板包阳台的范围。
成本控制与洞口改造：按省成本方式设计，业主个性化改造费用自理，改造方式有砸梁加厚板或梁不砸加销板。
墙体与窗的协调：窗与简历墙打架时改窗，相同户型位置不同可能是漏改。
露台面积计算：小于等于600的露台不算面积，大于600的要算面积。
屋面保温隔热结构：屋面做保温隔热结构版会使下面净高降低，可做返坎，虽电梯使用可能不便，但三层为主卧，做返坎更合适。
建筑结构设计方案的讨论：
高差处理方案：考虑到结构和使用便利性，决定不降板，在门口上方做房卡，房卡高度至少200，同时要考虑防水和电梯调整等问题。
玻璃设置：根据成本和功能需求，部分位置采用砖墙，有储存要求或对视情况的位置考虑设置玻璃。
栏杆设置：栏杆封到外面，使相关位置可上人使用，以提高空间利用率。
露台面积控制：通过控制掩口缩小到590以内，避免超过600被算为阳台面积。
结构悬挑问题：5米8的悬挑结构无法实现，需加柱，位置设置要考虑室内方案。
关于建筑加柱及相关问题的讨论：
加柱位置的选择：讨论在住宅单体特定位置加柱，因在外面加柱会算面积，所以只能在指定位置加，且前场会所已有落柱情况。
加柱的限制和影响：加柱可能不被规划允许，会影响露台性质和下层空间使用，柱子尺寸和露出方向也有讨论。
方案的确定和时间安排：先按在指定位置加柱的方案进行，报件图按此先画，需与规划沟通，担心沟通时间成本影响施工图进度。
电梯预留问题：电梯公司要提供深化图用于预留，包括顶层高度，目前顶层高度不够。
立面材质标注和烟道设置：报件阶段立面材质不会画太细，施工图阶段要标注，烟道设置要符合规范，离周边窗距离不满足时窗要升高或烟道升到2米高。
建筑设计相关问题的讨论：
烟道设计画法存疑：认为当前烟道画法不太对，可考虑改变方向，或后期做200的组件解决问题。
栏杆间距及经济适用性：需咨询门窗厂家栏杆间距多少合适及哪种方案更经济，如一米二左右是否可行。
建筑立面的对应与调整：平面与立面对应存在问题，需补充西部剖面，考虑立面开窗及遮阳，补全三层阳台位置的表达。
屋顶排水方式的探讨：讨论了屋顶排水是做有组织排水还是通过斜度和凹槽解决，需考虑结构和高度限制等因素。
建筑设计方案的讨论：
内置和外置中空白叶的选择：考虑成本和效果，先按外置中空白叶推方案，内置中空白叶效果好但成本高，外置效果差但成本低，且外置固定白叶拆除会影响铝框。
窗上百叶设置比例和面积：东西向窗和转角窗的百叶设置占整个窗的25%，约三个方，先按内置中空白叶推方案。
楼梯间设计：电梯不报按管井报，可设开场楼梯间，但要考虑楼梯通风采光面积，不足2平方米需增加，封闭楼梯间成本高。
烟道位置：烟道从下层天花转可避免影响立面，若在屋面600高可能影响立面和形成可踏面，位置需满足规范，大于4米。
采光景相关问题：采光景土建要做，验收时可预板盖上，需与方案院明确不通下去，要预留围墙荷载，采光景若下沉需用防火玻璃，还讨论了是否全部要采光景及开窗大小。
关于建筑设计相关问题的讨论：
反梁与园林基础：认为此处不是挡墙，反梁位置园林做基础即可，否则会影响管线穿设和排水等问题。
采光井预留条件：建筑内采光井不通第20，建筑外采光井图间预留条件。
围墙高度及门头：围墙高度先按3米预留，门头高度需与景观配合确定。
空调位相关：要确定空调位位置，其管景不能从外立面直接上去，要从室内上去。
厨房开窗问题：厨房不能做开场，要封墙。
面积计算问题：别墅面积计算存在问题，顶盖位置影响面积计算，应算到特定边界。
建筑设计相关问题的讨论：
面积基底紧凑，建议缩小屋顶或调整设计：建筑基底面积紧凑，瀚华彭工建议缩小屋顶或采取其他措施，以满足规划要求，同时提到加工层面积的计算。
物业管理用房疏散门应为平开门：瀚华彭工指出物业管理用房疏散门应采用平开门，推拉门不满足规范要求。
与总图对应的单体连接部位已添加：此前提出的与大唐连接的部位已添加，相关人员进行了确认。
入口大堂玻璃设计存在积水问题，建议改为混凝土外包铝板：入口大堂的玻璃设计可能导致积水，瀚华彭工建议改成混凝土外包铝板。
采光井位置容易积水，建议调整：北边采光天窗位置低于周边易积水，建议做高，避免漏水。
关于房屋分区及相关问题的讨论：
房屋分区位置及防火设施：房屋分区位置受车库不能与其他房屋分区等因素影响，该位置不能全部用防火卷帘，只能用防火墙，局部可用防火卷帘，但会影响展示效果。
车库与房屋分区的关系：若将某块区域分到特定位置，会导致车库没有汽车坡道，不满足规范要求，所以房屋分区只能分在特定位置。
疏散要求：最远点到疏散楼梯超过27.5米需加楼梯，若此位置作为疏散楼梯，墙体要用墙分割并开启。
采光通风及机电问题：此位置若封闭无自然采光需机械补封和排烟，机电相关问题下午统一讨论。
楼梯与房屋分区的关系：楼梯划分区时能否甩开上面部分单独做一个分区，若甩开，防火墙和防火卷帘设置有要求，可能影响展示效果。
防火玻璃替代防火墙的可行性：规范中防火墙用防火玻璃替代不一定可行，需进一步明确。
关于汽车库坡道及相关设施布局的讨论：
汽车库坡道定性：认为可将相关区域定义为汽车库坡道，但存在定性问题。
汽车库坡道打开面：探讨了打开面的要求，若门能直接通到室外则可行。
汽车库坡道疏散：不能用汽车坡道疏散，需在旁边设门，可能要缩小宽度并加门。
下沉广场尺寸：下沉广场至少要有一块13米乘以13米的区域，才能定义为下沉广场。
设备房布局：某些位置不适合放置设备房，需提供其他位置建议。
物业管理用房布局：物业管理用房面积不够，建议放在有采光通风的地方，如防线位置。
关于物业管理用房及建筑设计相关问题的讨论：
物业管理用房移交：物业公司按规划指标接收，移交可能存在问题，但商业行为可解决。
地下室图纸提供：下午提供地下室图纸，之后与项目拉通信息。
防火分区与楼梯设置：防火分区大概位置及两把楼梯设置，楼梯可能占用合院空间和车位，新风排风尽量设置在塔楼范围外。
公寓建筑设计规范：起居室、卧室通风采光面积不达标，部分排期管景影响卫生间使用，楼梯存在相关规范问题。
关于建筑设计方案的讨论：
厨房设计问题：厨房缺烟道和室外空调机，厨房使用面积不满足要求。
采光和外立面问题：铝板遮挡窗户影响采光，不满足规范要求，方案可能不行，需调整视线减少以满足采光系数。
幕墙和通风开口面积问题：幕墙从特定高度算起不能超80米，通风开口面积不够。
入户墙宽度问题：入户墙与墙之间宽度不够，需调整。
建筑门厅和楼梯调整方案探讨：探讨了建筑门厅和楼梯的镜像调整方案，涉及疏散通道、消防登高面等问题。
电房与塔楼关系：电房要与塔楼脱开，至少留100的缝。
汽车坡道问题：讨论了汽车坡道的高度、开门位置、顶盖等相关问题。
关于建筑设计与机电相关问题的讨论：
汽车坡道设计：需从特定位置起坡放坡，顶盖范围在红框内，可能需加挂板，考虑降版高度，且突出了边线，需考虑侧壁厚度对宽度的影响。
塔楼相关：共享阅读室给整栋楼使用，何工认为塔楼通道不完整需修改，担心移交时不被接受。
机电问题：公寓原设一个电井，咨询要求强弱电井分开，需增加弱电井并确定尺寸和位置；会所首层需标电箱放置位置，地下室会所也要补充配电间；需复核车位数量增加对电房大小的影响。
项目的水、暖通相关方案讨论：
消火栓位置调整：因核心桶调整，消火栓数量和位置需变动，讨论了多个可能的设置位置，要满足建筑、消防和面积要求。
户内管景预留空间：户内暗卫预留400×400的空间给管景，排气宽350，管井位置可能影响其他方面。
排水绿管表达及位置：排水绿管要表达上去并复核，位置可能影响立面。
划分池设置：项目共设4个划分池，位置和用途有具体规划。
会所机械排因和补封系统：会所地下室区域需此系统，涉及机房位置问题。
公寓洗衣机排水布置：洗衣机靠端墙布置，排水立管设在墙角，需调换洗衣机和冰箱位置。
关于车库和会所排烟及相关设施设置的讨论：
车库排烟：车库自然排烟需满足开口均匀分布且面积达到侧壁的25%，目前不满足，倾向机械排烟，需考虑排烟机房位置。
会所排烟：会所通过下沉庭院排风，大堂若吊顶控制在6米以下，开2%面积的窗有机会自然排烟，但因对着庭院开窗困难，倾向机械排烟。
补风方式：车库补风可利用车道，会所补风有庭院的门。
室外机位置：室外机位置需考虑，顶出风，不能放在下沉庭院，需找其他位置，如屋顶或院子。
建筑设施与设备相关讨论：
屋顶放置设备可行性：探讨两侧屋顶放置强身及相关设备的可能性，考虑设备高度及周边防护措施，地面或屋顶放置的选择。
通风设施设置：讨论楼梯和前室的通风方式，如自然通风的风口位置，以及无法满足加压条件的情况。
空调机位预留：对于别墅空调机位，讨论是做中央空调还是分体空调，以及预留条件和相关影响。
关于项目中空调及相关设施预留方案的讨论：
中央空调设计预留：认为按中央空调设计没问题，但需预留改造条件，不用追求十全十美，热交换效率降低没关系，只要能装即可。
管道预留及位置：讨论了冷煤管、穿管位置及距离对热交换效率的影响，提出在梁上预留套管的问题需与甲方确定。
卫生间排气预留：探讨了卫生间排气的预留方案，包括采光井的利用、过梁预留洞等，建议向甲方征求意见。
工作安排：确定周一提交意见回复和平面修改内容，立面后续补上，且需同时提交给甲方和瀚华彭工。
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shen和叶舒勇调整中间套户型，将连接体往南顶一米2，以确保楼梯的速算镜宽符合要求，并平衡挑空部位的面积
叶舒勇确认哪几套户型有问题，并进行修改
瀚华彭工确认别墅玄关位置是否可以镂空
瀚华彭工在保温隔热方案中，将结构板的高度降低200，以确保防水
瀚华彭工修改报件图和提资图，包括涉及到立面的部分
叶舒勇在群里咨询门窗厂家铝板分缝多少间距比较经济
叶舒勇和沈工确认屋顶位置能否加300的板卡做有组织排水
叶舒勇在侧立面的阳台位置添加三层立面的表达，并把窗户改成外置中空百页
叶舒勇与方案院沟通预留采光景的数量，并确认是否需要全部加上采光景，以及是否需要使用防火玻璃来覆盖采光景
叶舒勇确定院墙门头的高度，以及园林景观和土建交接的具体形式
用户109662补充别墅一层的面积，涵盖下沉庭院的范围，并确保其符合规划要求
瀚华彭工和德顺公司确认商场项目中能否使用防火玻璃替代防火墙
瀚华彭工与沈图沟通在汽车坡道旁边设置门的可行性，以及排风机房的位置选择
瀚华彭工与暖通确认排风、开窗、空调等问题
何灿雄和瀚华彭工与项目拉通信息，将地下室部分房间转换为物业管理用房@何灿雄
shen根据瀚华彭工提出的意见和规范，对设计方案进行调整和完善，并提供完整的首帧二层屋顶面、平面，以便其再次提供意见
霍家强复核地下室充电桩数量与车位数量是否匹配
用户164528在总图上补充对立面海水的排水绿管位置，并将会所排水利管的位置告知方案
娟娟查阅车库自然排烟的相关规范，以确认是否可以利用采光井进行自然排烟
瀚华彭工整合机电三个专业的提资，并提供给方案
沈工考虑别墅空调机位的位置和尺寸，并预留套管
瀚华彭工与甲方确认别墅卫生间排气的方案，以及梁上预留洞的路由
瀚华彭工和甲方确认地下室的卫生间是否做降板，以及是否预留卫生间的风井
shen将会中提出的机电专业的条件整合到一起并发送给瀚华彭工和甲方何工
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00:00  会议开场
	会议开场


11:38  项目设计问题讨论：玄关设置、面积计算及测绘安排
	本章节主要讨论项目相关问题。先探讨移动项目玄关位置、名字及平面是否更改，还提及装饰构件材质、收口等。接着就雨棚面积计算展开交流，考虑镂空等规避方式。随后围绕面积测绘展开讨论，有人建议提前介入，明确测绘与房产证挂钩，计容归规划，测一两栋可提高准确率 。


33:57  项目无障碍住房设置、门窗尺寸及墙体等问题讨论
	本章节主要讨论无障碍住房设置位置、套数标准等，建议放合院并预留门洞尺寸条件。还探讨装饰线条与门、门窗尺寸标准等问题，明确卫生间门 800、房门 900 等。同时研究卫生间洁具降板、墙体砌画原则，提出以典型户型梳理内部墙体删减，并讨论窗洞尺寸，建议小窗统一 700 左右 。


47:03  建筑设计问题讨论与方案确定，涉及楼梯、电梯、门窗等方面
	本章节主要讨论建筑设计细节。如楼梯踏步数量不够，探讨调整方案；对于电梯，建议不表达只写警告；室外疏散楼梯周边门窗洞口处理，考虑做墙或防火玻璃；还提及窗户面积、玻璃厚度对成本和节能的影响，以及门的宽度、拼接位置变形缝和拼接距离等问题 。


01:03:31  建筑方案讨论：拼接、楼梯、材料、层高及露台等问题研讨
	本章节主要讨论建筑方案细节。涉及拼接位置、楼梯与墙体冲突、材料选用、梁高控制、烟道设置、排水立管、阳台及露台规定、屋面保温隔热处理、墙体玻璃比例等问题。众人各抒己见，就不同问题提出多种方案并权衡利弊，最终确定部分原则，如不降结构版等，要求对相关图纸进行修改 。


01:38:05  别墅项目结构设计、落柱与施工图相关问题讨论
	本章节讨论别墅产品设计，涉及室内方案、落柱位置及面积计算等问题。认为在某些位置加柱子可能算面积，落柱要考虑下层空间。决定先用 L 型柱子放上去沟通，按施工图先画报镜图。还提及电梯由三菱公司出深化图，预留顶层高度 。


01:46:02  建筑项目中电梯、立面、烟道等设计问题的讨论与决策
	本章节主要讨论建筑相关问题。提及电梯冲顶高度不足需调整；立面材质标注、烟道位置及高度需规范，栏杆间距等要考虑；平面与立面对应，排水方式待确定；还探讨了遮阳百叶选择、楼梯间设置、通风采光面积，以及烟道位置转移、窗的高度调整等，需在满足规范前提下决策 。


02:08:53  建筑项目问题讨论与解决方案确定
	本章节主要讨论建筑相关问题，包括采光景是否都要及成本控制，建筑外采光井预留条件；围墙荷载按 3 米预留，空调机位定位置；厨房不开窗；别墅面积计算有争议；物业管理用房疏散门要求；入口大堂玻璃或改混凝土；还探讨了部分区域面积超占及处理办法 。


02:33:27  采光井相关设计讨论，包括基底面积、排水及天窗复核等
	本章节主要讨论雨桐控制基底面积相关事宜。瀚华彭工提出采光井北边采光天窗位置不要比周边低，以免积水、漏水至幕墙。shen建议将采光千川玻璃盖在上侧利于排水。何灿雄询问庭院开天窗是否需复核，担心不满足要求导致后续反复整改，瀚华彭工表示明白会仔细查看 。


02:35:51  瀚华彭工与何灿雄讨论建筑防火分区、疏散及机电相关问题
	本章节瀚华彭工主要探讨建筑防火分区、疏散等问题。提到车库与房屋分区的设置，如该位置不能全用防火卷帘，需用防火墙；最远点到疏散楼梯距离超限时要加楼梯；封闭无自然通风采光处需机械补风排烟；机电问题下午再统一讨论，上午先解决疏散问题 。


02:39:47  讨论建筑防火分区、通透性、坡道及下沉广场等设计问题
	本章节主要围绕建筑分区、防火设计及相关指标展开讨论。何灿雄提出楼梯分区想法，瀚华彭工说明相关防火分隔要求及规范限制，如防火墙、卷帘长度等；还探讨了通透性、汽车坡道定性、打开面设置、下沉广场尺寸等问题，强调下沉广场13米乘13米需落实。


02:54:19  讨论物业管理用房布局及地下室分区相关事宜
	本章节主要围绕场地布局和物业管理用房问题展开讨论。何灿雄等探讨了有线电视基站接入机房布局，确定部分布局方案。接着重点讨论物业管理用房，其需 200 多方，地上地下各 100 多方，考虑位置安排，建议有采光处给物业用房，还提及地下室图纸下午提供，要先看分区。


03:02:29  房屋分区、楼梯设置及机电相关讨论
	本章节瀚华彭工介绍房屋分区、防火分区等情况，提到楼梯设置在车道旁，会占用和院部分空间与车位，还说明了新风排风初步规划。何灿雄要求叠上一层图查看，期间讨论了楼梯位置、围墙等问题。最后因何灿雄下午有会，决定先过机电内容，建筑部分已提好 。


03:08:06  瀚华彭工谈公寓标准层问题及相关讨论
	本章节瀚华彭工快速介绍公寓标准层问题，包括起居室、卧室通风开通面积小于地面 10%、采光窗地面积小于 1/7，排期管景影响卫生间使用，楼梯相关距离问题及通风改造想法，还提及萝莉间距离、排气管排水管影响等，期间何灿雄询问柱子情况 。


03:11:29  公寓及相关建筑设计问题研讨与方案交流
	本章节瀚华彭工指出公寓存在厨房缺烟道、室外空调机位等问题，采光、通风、面积等不满足规范，还提及窗台、防护栏杆等细节。讨论了方案调整，如电梯对调、楼梯位置等，分析消防、疏散、坡道高度等问题，还提到电房脱开、托老所完整性等，下午将继续讨论机电设备。


03:31:50  讨论下午 2 点半核验及合并部分工作安排
	本章节主要围绕会议后续安排展开。瀚华彭工提议下午2点半继续，shen提出先开始核验部分，随后又表示先进行在的合一部分。瀚华彭工提及霍家强，询问时间安排，让暖东先说，并让沈工稍等，最后出现“I”，具体所指不明。


05:04:43  机电专业关于项目电气、水、暖通问题的沟通讨论
	本章节主要围绕项目机电相关问题展开讨论。电器方面涉及强弱电井、电箱位置等；水方面探讨了消火栓位置、户内管井布置及划分池设置等；暖通方面研究了会所、公寓、别墅的通风、空调机位及套管预留等问题，最后确定机电提资整合后提交，建筑方周一回复平面内容。


05:52:15  会议结束
	会议结束
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